

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了方便合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包
人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期
和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、
计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、
不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法
律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程工程施工管理的特殊
需要。

(三) 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补
充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的
特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进
行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
- 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建
设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
- 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相
应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无
细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目 录

第一部分 合同协议书	1
一、工程概况	3
二、合同工期	3
三、质量标准	4
四、签约合同价与合同价格形式	2
五、项目经理	2
六、合同文件构成	2
七、承诺	3
八、词语含义	3
九、签订时间	4
十、签订地点	4
十一、补充协议	4
十二、合同生效	4
十三、合同份数	4
第三部分 专用合同条款	6
1. 一般约定	6
2. 发包人	10
3. 承包人	11
4. 监理人	14
5. 工程质量	15
6. 安全文明施工与环境保护	15

7. 工期和进度.....	16
8. 材料与设备.....	18
9. 试验与检验.....	19
10. 变更.....	19
11. 价格调整.....	20
12. 合同价格、计量与支付.....	21
13. 验收和工程试车.....	24
14. 竣工结算.....	25
15. 缺陷责任期与保修.....	26
16. 违约.....	28
17. 不可抗力.....	29
18. 保险.....	30
20. 争议解决.....	30
附件.....	36

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 安徽芜湖技师学院

承包人(全称): 芜湖市四建建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就芜湖技师学院2023年湾沚大道,图书馆及体育场周边等绿化提升工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 芜湖技师学院2023年湾沚大道,图书馆及体育场周边等绿化提升

2.工程地点: 安徽芜湖技师学院

3.工程立项批准文号: /

4.资金来源: 自筹

5.工程内容: 零星工程。

6.工程承包范围: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

图纸、招标文件和工程量清单内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 5 月 4 日。(具体以监理工程师下达的开工令为准)

计划竣工日期: 2023 年 7 月 3 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰拾玖万陆仟玖佰柒拾陆元肆角陆分整。
(¥296976.46元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥) 元；
(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥) 元；
(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥) 元；
(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥) 元。

2. 合同价格形式：固定投标综合价。

五、项目经理

承包人项目经理：杨键。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；

(2) 投标函及其附录（如果有）；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作的补充

和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条

款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发标人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金

并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工

程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内

承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 安徽芜湖技师学院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同

的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发给人执 贰 份，

承包人执 肆 份。

账号：_____ 账 号：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电 话：_____ 电 话：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

法定代理人或其委托代理人：_____ (签字)

法定代理人或其委托代理人：_____ (签字)



第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 履约合同过程中双方工地代表人
(承包方：王洪桢；发包方：安徽芜湖技师学院) 书面确认的对
合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： / ；

电子邮箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： / ；

联系电话： / ；

电子邮箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 发包方提供的

施工场地

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定

1.1.3.10 临时占地包括： 规划红线范围外因施工需要且发包方或

相关部门同意而后用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 合同法、建筑法等相关法律、

法规及工程所在地的地方法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款 1.4 条。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 见

招标文件。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款 1.5 条。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 7 日提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 二套；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：____根据本项目的工期总目标编制项目总进度计划，并在工程第一次例会前一周提供施工计划、施工组织设计、设备和材料进场计划表等资料及发包人要求的文件____；

承包人提供的文件的期限为：工程第一次例会前一周提供____；
承包人提供的文件的数量为：____根据发包人需要确定____；
承包人提供的文件的形式为：____书面及电子形式____；
发包人审批承包人文件的期限：____7日内审批____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：____执行通用条款1.6条____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在____柒____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：____本工程所在项目部____；
发包人指定的接收人为：____。

承包人接收文件的地点：____本工程所在项目部____；
承包人指定的接收人为：____杨健____。

监理人接收文件的地点：____本工程所在项目部____；
监理人指定的接收人为：____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入

施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路

及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设项目永久占地为

界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交

通设施的约定：发包人指定运输道路至场地红线。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他

有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编

制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性

质的文件的著作权的归属： 执行通用条款 1.11 条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款

1.11.1 条。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款 1.11.2 条。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款

1.11.2 条。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密

的使用费的承担方式：执行通用条款 1.11.2 条。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：
协调处理施工过程

中相关事务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：
施工现场进场前完成，
满足工程开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：永久占地、临时占地、临时用电、临时用水、现场水准点及坐标点验收，并形成书面记录，项目建设审批资料。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：招标已提交。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：/。

承包人需要提交的竣工资料套数：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：/。

承包人提交的竣工资料移交时间：/。

承包人提交的竣工资料形式要求：/。

(10) 承包人应履行的其他义务：/。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：杨键；

身份证号：；

建造师执业资格等级：二级市政工程；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____全权代表承包人为

工程参与各方做好协调和服务_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明

的违约责任：_____发包人有权无条件终止施工合同，因此造成的全部损

失由承包人承担_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期

限：_____开工前3天。

3.3.3 承包人无正当理由由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

实行请假制度，经发包人书面批准_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____

发包人有权无条件终止施工合同，并将施工企业报相关主管部门，列入不良行为记录，给发包人造成经济损失的，给予全额赔偿_____。

承包人主要施工管理人員擅自离开施工现场的违约责任：_____处以

500元违约金_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____执行通用条款 3.5.1 条。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

材料、设备进场至验收交付使用前由承包方负责保修_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理权限：
执行监理合同

的约定：执行监理合同

4.2 監理人員

总监理工程师:

_____ : 多 種

职务： _____ 项目总监 _____

_____/_____: 监理工程师执业资格证书号:

联系电话: _____

电子信箱: _____

通信地址: _____;

关于监理人的其他约定: _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监

理人对以下事项进行确定:

(I)

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

0 / (3)

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/____。

关于工程奖项的约定：_____/____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：____提

前 48 小时书面通知监理人_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要

求。

关于延期最长不得超过：____ 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全施工的达标目标及相应事项的约定：____执行有
关安全生产法律法规规定_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：____执行通用条款 6.1.4 条_____。
关于编制施工现场治安保卫管理计划的约定：____发包人和承包人在工
程开工后 7 天内共同编制施工现场治安保卫管理计划，并制定应对突发治
安事件的紧急预案_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：____达到《建筑施工现场环境与卫生
标准》JGJ146-2004 标准_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____ 纳

入合同价支付，安全文明施工费已经包含在合同总价款中，不再另行

支付_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____ 除通

用合同条款规定外满足项目实际需要和符合相关法律法规规定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____ 开工前 7 日_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意

见的期限：_____ 收到后 7 日内_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意

见的期限：_____ 收到后 5 日内_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____ 1_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ 1_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ 1_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前一周由发包人、承包人在监理人见证下现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 发包人征地、拆迁影响施工进度；重大设计变更而影响施工进度；政策出来问题影响不可抗力。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 持续降雨超过 24 小时且雨量超出 100mm 以上；

(2) 40℃以上、低于-10℃一下，并持续 3 天；

(3) 大风八级以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：____/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：____
发

提供材料_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：____
按管理部门和发

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：____
由承

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：____
按照发

施工现场需要配备的试验设备：____
按照发

施工现场需要具备的其他试验条件：____/。

9.4 现场工艺试验

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____ 确需变更需经发包人决定，且经发包方、

设计、监理、勘察等参建单位签字、盖章，手续齐全作为结算依

据

_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____ 发包人工程师有效签证确认的设计变

更、现场签证（须经发包方分管领导签字确认），同投标文件项目，执

行招标投标文件，类似投标文件项目，参照招标文件执行，无招投标

文件包含的项目，参照芜湖市同期市场价结算_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____ / _____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____ / _____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效

益的奖励的方法和金额为：_____ / _____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /

种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 此费用按实际发生经发包人

签证后使用，暂列金额不计入工程款支付的基数 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价

格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材

料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以

基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或

预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基

础超过____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基

准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为

基础超过 $\pm$ ____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：____/____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____以工程经济签证确定工程量的

变更，单价执行市场信息价按库内办法执行____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3、其他价格方式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____ 按国家现行标准执行_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____ 按月计量_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ 按月计量_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ 按月计量_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4

项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 本项目无工程预付款。工程按照工程进度

付款，工程竣工验收合格付至已完成工程量价款（不含现场签证、

设计变更、材料调整等产生的价款）的85%，办理完结算并经审计部

门审核确认后付至结算价的97%，余款3%待保修期届满后，双方无质量

及其他争议后，一次性无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按照发包人要求提供规范的

申报表格及资料，由承包人提交，经监理和发包人代表签字确认。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 每月25日前 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

(2) 发包人支付进度款的期限： 执行通用条款12.4.4条 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面

延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 13.2.2 条 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约

金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后壹周内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方

法为： / 。

承包入未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内，并拆除

所有临时设施。若承包人逾期退场、拒绝履行退场清场责任，视为其

放弃所有场内财物的所有权，发包人有权自行处理清场，相关费用由

承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款14.1条。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款14.2条。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款14.2条。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行

通用条款14.2条。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款14.4.1条。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发\\包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限: / 。

(2) 发\\包人完成支付的期限: / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 工程缺陷责任期为 12 个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留审计决算价 3% 。

15.3.1 承\\包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: / ;

(2) 3% 的工程款;

(3) 其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的

计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: 保修期满无质量争议, 一次性支付质

保\\金 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____12个月_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能按计划开工日期前7天内下达开工通知的

违约责任：_____双方另行书面约定_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____

执行通用条款_____。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行

实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____执行

通用条款_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合

同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的

违约责任：_____双方另行书面约定_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____

双方另行书面约定_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包
人无法复工的违约责任：_____ 双方另行书面约定_____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满_____天
后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有
权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ ① 承包人不能按合同履行，发

包人将违约劣绩报有关部门并将没收全部履约保证金；② 因承包人违约行

为导致发包人解除合同，承包人必须在 10 日内无条件撤出施工现场，

并采取保护措施，确保已建成建安工程完好，全部清理，交付发

包人，并在 30 日移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工，承

包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣

留和法律保全_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____ 承包人应当依据合同约定

承担的相应的违约金及其他违约责任，因此给发包人造成经济损失的，

承包人应当承担全部赔偿责任_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____执行通用条款 16.2.3

条，因承包人违约发包人有权解除合同_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承

包人文件和由承包人或其名义编制的其他文件的费用承担方式：双

方另行书面约定_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：_____/_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天

内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款 18.1 条_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____执行通用条款

18.3 条_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____ 执行通用

条款 18.7 条 _____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____

_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 _____ / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 _____ 工程项目所在地 _____ 人民法院起诉。

发包人(全称): 安徽芜湖技师学院
承包人(全称): 芜湖市四建建筑工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就芜湖技师学院 2023 年湾沚大道,图书馆及体育场周边等绿化提升(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 质保期壹年。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

为 / 年;

3. 装修工程为 / 年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年;

5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年;

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____12_____个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，

作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人(公章):

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):





电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:
